

**MØTEREFERAT**

Dato: 20.11.2025

Referat fra dialogmøte med AFK 11.11.2025

Arkivsak: 21/12585

Journalpost 25/251011

:

Møtedato/sted: 11.11.2025, teams

Til:

Elin Ødegård

Leif Ingholm

Rune Seim

Kopi til:

Terje Hansen

tjenesteleder

By- og områdeutvikling

Referent: Karen K.P. Gunleiksrud

Ansvarlig/Frist


1	Bakgrunn for møtet Bærum kommune i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Fornebubanen fremmet i mars 2025 reguleringsplanforslag for Snarøyveien mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei til politisk 1.gangs behandling. Forslaget ble lagt ut på høring med tilleggsvedtak med ulike forslag for å imøtekomme kommunestyrets vedtak i 2019 om at <i>Kapasiteten på Snarøyveien ikke skal reduseres før man ser effekten av Fornebubanen og Vestre lenke</i>. Vedtakene ble utredet før høring. Høringsfristen gikk ut i juni 2025. Med bakgrunn i vedtakspunkt til 1.gangsbehandling og høringsinnspill, har By- og områdeutvikling (BYO) sett på muligheter for midlertidig opparbeiding/gjennomføring innenfor reguleringsplan for permanent løsning. Bakgrunnen for møtet var å diskutere mulighetene for denne midlertidige opparbeidingen/gjennomføringen med Akershus fylkeskommune og Fornebubanen. Vedlagte presentasjon ble gjennomgått på møtet.	
---	--	--

1. Midlertidige etablerte busslomme nord for Odd Nansens vei opprettholdes til banen er i drift. Midlertidig bussholdeplass etableres for sørgående trafikk.

2. Overgangsfeltet over Snarøyveien åpnes ikke før banen er i drift.

3. Det skiltes ikke kollektivfelt nordover i strekningen mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei, ca. 250 m.

4. Det etableres midlertidige bussholdeplasser sør for Bernt Balchens vei i både nordgående og sørgående løp frem til banen er i drift.



Akershus fylkeskommune (AFK) understreker viktigheten av kollektiv nordgående, gangfelt over Snarøyveien og kantstopp i permanent løsning. AFK ser samtidig behovet for å se på midlertidige løsninger for å få vedtatt planen for permanent løsning.

Foreslått midlertidig bussholdeplass i nord for sørgående trafikk er greit under forutsetning av at det etableres tiltak for å hindre villkryssing (gjerde). Midlertidig bussholdeplass i nord for nordgående trafikk er allerede etablert.

Overgangsfeltet over Snarøyveien er viktig i permanent situasjon, men ikke mens midlertidige bussholdeplasser er nord for Odd Nansens vei og sør for Bernt Balchens vei.

Det skiltes ikke for kollektivfelt nordover på strekningen med 2+2 felt frem til banen er på plass. AFK tar forbehold om å revurdere dette dersom bussene får veldig dårlig fremkommelighet.

Midlertidige bussholdeplasser sør for Bernt Balchens vei er ok, selv om det blir tett mellom holdeplassene.

Permanente bussholdeplasser ved Flytårnet stasjon må tas i bruk når banen settes i drift for å sikre god overgang mellom buss og bane. Fornebubanen opplyser om at veien vil bli etablert ilt 2028, og at banen skal åpne ilt 2029.

	<i>Etterskrift 13.11.2025: Åpning av endestasjonen, Fornebu stasjon og base, er forsinket med ca. et år. FOB jobber med løsninger for fortsatt å kunne åpne Fornebubanen mellom Majorstuen og Flytårnet i 2029.</i>	
	Kostnadsdeling Forslag til kostnadsdeling må avklares hos de respektive parter: Fornebubanen etablerer midlertidig løsning Bærum kommune tilbakestillr midlertidig løsning	FOB BYO
3	Veien videre Partene er enige om å legge frem reguleringsplan for permanent løsning til politisk sluttbehandling, med forutsetning om midlertidig opparbeiding/gjennomføring iht vedlagte forslag. Det formuleres en forutsetning om at hvis fremkommeligheten for buss blir vesentlig redusert, vil AFK revurdere løsningene. <i>Etterskrift – AFK ønsker at løsningene blir diskutert med Ruter før planen blir fremmet til politisk behandling. BK innkaller Ruter til et møte 24.11.2025</i>	BYO